

Утверждаю»
Директор школы:



Рудкевич А.С.

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Утверждение: должностного лица в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования «Точка роста» (далее — муниципальный координатор); показателей деятельности центров образования «Точка роста»; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» на 2022 год	МКУ «Отдел образования» Администрации МР Гафурийский район РБ	распорядительный акт	1 февраля 2022 года
2	Издание локального нормативного акта: о создании центра образования «Точка роста»; о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и	Руководитель общеобразовательной организации (далее — ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования «Точка роста»	Локальный нормативный акт ОО	1 февраля 2022 года

	науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года № 361			
3	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста»	Муниципальный координатор	1. Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования «Точка роста». 4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования 3. «Точка роста», создаваемых на территории муниципального образования	до 1 февраля 2022 года

4	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования	Муниципальный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее — Минпросвещения России) или федеральным оператором	не позднее 30 июня 2022 года
5	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта	Руководитель МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор, руководитель ОО	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта	не позднее 25 августа 2022 года
6	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Муниципальный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2022 года
7	Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров образования «Точка роста»	руководитель МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор	распорядительный акт ОМС	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно
8	Формирование плана мероприятий центра образования «Точка роста»	Муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования «Точка роста»	локальный нормативный акт ОО	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно
9	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	руководитель МКУ «Отдел образования», муниципальный координатор	лицензия на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	до 25 августа 2022 года
10	Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела «центр образования «Точка роста»	Муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор Центра «Точка роста»	сайт ОО	не позднее 1 сентября 2022 года

11	Начало работы центров образования «Точка роста»	Муниципальный координатор	информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста»	15 сентября 2022 года
12	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста»	отчет о выполнении показателей муниципальному координатору	1 октября 2022 года, далее ежеквартально
13	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Муниципальный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	в течение календарного года